

Para asignar fechas específicas a tu plan de mantenimiento, necesitas pasar de una "frecuencia" a una **"ventana de mantenimiento"**. La lógica más eficiente para hacer esto sin saturar al equipo de trabajo se divide en tres pasos: **Anclaje, Nivelación y Desplazamiento**.

Aquí tienes cómo implementarlo:

1. El "Ancla" (Fecha de Inicio)

Debes definir un día de inicio para el ciclo anual. Normalmente se elige el **primer lunes de enero** o el primer día laborable del año. A partir de esa fecha (\$F_0\$), todas las demás se calculan por suma de días o semanas.

2. Lógica de "Día Fijo" vs. "Día Flotante"

Para un plan industrial, lo ideal es usar **Días Fijos** (ej. "El primer martes de cada mes") porque permite a la operación de la empresa saber qué día no contará con la máquina.

- **Mensuales:** Se asignan, por ejemplo, el **día 5** de cada mes.
- **Bimestrales:** El **día 5** de los meses 2, 4, 6, 8, 10 y 12.
- **Trimestrales:** El **día 5** de los meses 3, 6, 9 y 12.
- **Anuales:** El **día 5** del mes 12.

3. Distribución por "Nivelación de Carga" (Load Balancing)

Si tienes varias secadoras (digamos 4 secadoras), **no programes todas el mismo día**, o el equipo de mantenimiento no podrá cumplir. Debes usar un **desplazamiento (offset)**:

- **Secadora A:** Semana 1 del mes (Lunes).
- **Secadora B:** Semana 2 del mes (Lunes).
- **Secadora C:** Semana 3 del mes (Lunes).
- **Secadora D:** Semana 4 del mes (Lunes).

Ejemplo de Cronograma con Fechas Reales (Para 1 Secadora):

Suponiendo que inicias el **05 de Mayo de 2026**:

Mes	Fecha Programada	Tipo de Tarea (Carga)
Mayo	05/05/2026	Mensual (Solo Tarea 8)

Mes	Fecha Programada	Tipo de Tarea (Carga)
Junio	05/06/2026	CRÍTICO: Mensual + Bimestral + Trimestral
Julio	05/07/2026	Mensual
Agosto	05/08/2026	Mensual + Bimestral
Septiembre	05/09/2026	Mensual + Trimestral
Octubre	05/10/2026	Mensual + Bimestral
...	...	...
Abril	05/04/2027	GRAN PARADA: Mensual + Bimestral + Trimestral + ANUAL

4. ¿Cómo automatizar el cálculo de la fecha?

Si estás usando una herramienta (Excel, SQL o un software de mantenimiento), la lógica para calcular la **Próxima Fecha de Mantenimiento** es:

1. **Fecha Último Mantenimiento + Frecuencia (en días).**
2. Si la fecha cae en **domingo o feriado**, aplicar una regla de FECHA + 1 (mover al lunes).
3. **Para las tareas mixtas:** La fecha de la tarea de mayor jerarquía (Anual) manda sobre las demás. Si la Anual se mueve al 15 de diciembre, todas las tareas mensuales de diciembre para esa máquina se mueven al 15 para hacerse en un solo bloque.

Recomendación Pro:

Usa un **Diagrama de Gantt**. Te permitirá ver visualmente los "picos" de trabajo. Si ves que en junio tienes demasiadas tareas juntas, puedes mover las tareas trimestrales de la "Secadora A" a la primera semana y las de la "Secadora B" a la segunda semana para equilibrar la carga de trabajo de tu personal.